



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA MIRASLĂU  
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Miraslău, str. Principală, nr. 283,  
C.I.F. 4562214 Cod poștal 517470 tel/fax. 0358/405066, 0358/405065  
E-mail primaria.miraslau@yahoo.com Web: www.primariamiraslau.ro

---

**HOTĂRÂRE NR. 69**

privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1 aferentă investiției „*EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE ADMINISTRATIVA - SEDIU PRIMARIE MIRASLAU, JUDEȚUL ALBA*”

*Consiliul Local al Comunei Miraslău, jud. Alba, întrunit în ședința publică ordinară în dată 9 decembrie 2025*

**Luând în dezbateri :**

- **Referatul de aprobare nr. 4720/ 08.12.2025** al Primarului Comunei Miraslău în calitate sa de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1 aferentă investiției „*EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE ADMINISTRATIVA - SEDIU PRIMARIE MIRASLAU, JUDEȚUL ALBA*” ,

- **Raportul de specialitate nr. 4719/ 08.12.2025** întocmit de Compartimentul de resort,

- Având în vedere prevederile O.U.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea P.N.R.R. necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

- Ținând cont de investiția „*EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE ADMINISTRATIVA - SEDIU PRIMARIE MIRASLAU, JUDEȚUL ALBA*”, subiect al contractului de finanțare nr. 5388/16.01.2023 încheiat între Comuna Miraslău și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței ;

- Luând în considerare **NOTA DE CONSTATARE nr. 2** din 19.09.2025 emisa de proiectantul de specialitate S.C. PROCALI CONSTRUCT SRL care evidențiază motivele care impun întocmirea Dispoziției de Șantier;

- Ținând cont de mențiunile din cadrul Dispoziției de Șantier nr. 1 PRIVIND OPTIMIZAREA UNOR SOLUȚII TEHNICE PREVĂZUTE ÎN ÎNȚĂLĂȘI ÎN PROIECTUL TEHNIC atașată prezentei și parte integrantă din prezenta,

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Miraslău pentru *Programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător, gospodărire comunală, servicii și comerț,*

Ținând cont de efectuării lucrărilor de calitate și la standardele prevăzute de legislația în vigoare,

- Ținând cont de necesitatea dezvoltării infrastructurii administrative la nivelul Comunei Mirăslău și continuarea proiectului,

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a), art.129, alin. (2) lit. b) și art. 252 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea :

## HOTĂRÂRE

**Art.1** Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 1 aferentă investiției EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLADIRE ADMINISTRATIVĂ - SEDIU PRIMĂRIE MIRĂSLĂU, JUDEȚUL ALBA, conform anexei nr. 1 ca parte integrată.

**Art. 2.** Se aprobă suplimentarea contractului de lucrări cu cantitățile suplimentare prevăzute în dispoziția de șantier ca Note de Comandă suplimentară (NCS) în valoare de 166.272 lei, conform anexei nr. 2 ca parte integrată.

**Art. 3** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Mirăslău prin intermediul compartimentului Contabilitate, achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului.

**Art. 4** Secretarul General UAT , va comunica prezenta instituțiilor , autorităților și persoanelor interesate, afișare pe pagina de internet [primariamiraslau.ro](http://primariamiraslau.ro)

**Art. 5** Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de Contencios Administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*Consilieri locali în funcție: 11, consilieri prezenți la ședință: 11 reprezentând 100 % din numărul consilierilor în funcție, voturi "pentru" 11 reprezentând 100% din numărul consilierilor prezenți la ședință, voturi împotriva – reprezentând – din numărul consilierilor prezenți la ședință, abținere de la vot –*

Mirăslău , la 9 decembrie 2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Giurgiu Tunde- Renata



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General al comunei  
Vilcu Andreea-Maria

